

网络安全威胁事件交互关联工具项目

Weekly Report

2016.10.30

一、 项目进展

基本完成；

演示数据还在调试中；

二、 本周工作

这周将主图部分和其他功能做了结合，使得系统得以完整。

三、 下周任务

书写文档；

准备部署；